



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №17

Ж.В. Можарова

Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №17.

Мероприятие	Сроки	Ответственные
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	До 15.10.2020	Куратор
Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	До 15.10.2020	Классные руководители
Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	20.10.2020	Куратор Педагог-психолог
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	23.10.2020	Педагог-психолог
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	26.10-30.10.2020	Куратор
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	До 30.10.2020	Куратор

Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	02.11.2020	Педагогический совет
Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	До 06.11.2020	Куратор Педагог-психолог
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	До 30.10.2020	Классные руководители Педагог-психолог
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	До 30.10.2020	Куратор Педагог-психолог
Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	До 06.11.2020	Куратор Педагог -психолог
Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	11.11.2020	Куратор Педагог-психолог
Поиск экспертов и материалов для проведение обучения наставников	До 15.11.2020	Куратор
Обучение наставников	До 15.11.2020	Куратор Педагог-психолог
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	До 25.11.2020	Куратор Педагог-психолог
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	16.11.2020	Педагог-психолог
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	До 25.11.2020	Педагог-психолог
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	27.11.2020	Куратор Руководитель ОО
Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	01.12.2020	Куратор

Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	14.01.2021	Куратор
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	27.11.2020	Куратор
Регулярные встречи наставника и наставляемого	01.12.2020- 23.04.2021	Классные руководители Куратор Педагог-психолог
Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	До 30.04.2021	Куратор
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	21.04.2021	Куратор Руководитель ОО Педагог-психолог
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	23.04.2021	Куратор Руководитель ОО Педагог-психолог
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	30.04.2021	Педагог-психолог
Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	17.05.2021	Куратор Руководитель ОО
Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	22.05.2021	Куратор Руководитель ОО
Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	24.05.2021	Педагог-психолог Куратор
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	28.05.2021	Куратор

Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайте ОО	31.05.2021	Куратор
Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	04.06.2021	Куратор

Дополнительная карта мероприятий по линии наставничества в МБОУ СОШ №17

Мероприятие	Сроки	Ответственный
Информационная кампания наставничества по объектам образования (учителям и родителям) программы наставничества	До 15.10.2020	Куратор
Информирование родительского сообщества о планировании реализации программы наставничества	До 15.10.2020	Классные руководители
Встреча с представителями образовательной организации с информированием о результатах программы наставничества	20.11.2020	Куратор Педагог-психолог
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	23.10.2020	Педагог-психолог
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагог) от учителей, заместителей руководителей, инспектор-сотрудников, родителей. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	26.10-30.10.2020	Куратор
Сбор информации о результатах реализации программы наставничества	до 31.05.2021	Куратор